

Calendario Estimado del Proyecto

“Adquisición de bienes de TIC para todas las Unidades del Cinvestav 2020”

Etapa	Entregables	Recepción de los Entregables	Revisión y/o Aprobación
Etapa1: Inicio del contrato y entrega plan de trabajo (1 semana)	Plan de trabajo y definición de entregables	5 días hábiles después de firmados los criterios de aceptación	5 días hábiles después de recibidos los entregables
Etapa2: Seguimiento del contrato (6 semanas)	Reporte de avances y entrega de equipos	5 días después de la entrega realizada	5 días después de recibidos los entregables
Etapa3: Conclusión del contrato (1 semana)	Memoria Técnica	5 días después de la entrega final y complete	5 días después de recibidos los entregables
Minuta de cierre (1 semana)	Minuta de cierre del proyecto	15 días hábiles después de terminada la vigencia del servicio o contrato	10 días hábiles después de la recepción de los entregables