

# Calendario Estimado del Proyecto

## *“Migración Telefónica Zacatenco y Sede Sur” Proyecto CGSTIC-2017-15y16*

<b>Etapa</b>	<b>Entregables</b>	<b>Recepción de los entregables</b>	<b>Revisión y/o aprobación</b>
Etapa 1: Inicio del servicio y entrega del plan de trabajo (semana 1)	Plan de trabajo y definición de entregables	5 días hábiles después de firmados los criterios de aceptación	5 días hábiles después de recibidos los entregables
Etapa 2: Seguimiento del servicio (semana 2 a 9)	Reporte de avances y en su caso reporte de atención y solución de fallas Plan de capacitación	5 días después del servicio proporcionado	5 días después de recibidos los entregables
Etapa 3: Conclusión de la vigencia del servicio (semana 10)	Memoria Técnica	5 días después del servicio proporcionado	5 días después de recibidos los entregables
Minuta de cierre (semana 10)	Minuta de cierre del proyecto	15 días hábiles después de terminada la vigencia del servicio o del contrato.	10 días hábiles después de terminada la garantía